

**Terminplan Gebietskooperationen Niedersachsen Stand 23.3.06 (Hauptthema fett)**

Jahr	Zeitraum	Thema	Termine		
			Abschluss Gebietskoop	NLWKN intern	Weitergabe an MU
2005	Herbst	Gründung	☺	☺	☺
2006	Jan./Febr.	Allgemeines <b>Diskussion Monitoring</b>	☺	☺	☺
2006	April/Mai	<b>Monitoring Abschluss !</b> Einführung Thema Bewirtschaftungsfragen (Tabelle) Einführung Thema Maßnahmen (Tabelle)			
2006	Juni/Juli	<b>Bewirtschaftungsfragen Diskussion</b> Einführung HMWB Anleitung <b>Vorstellung/Diskussion Arbeitsprogramm, Zeitplan</b> <b>Vorstellung/Diskussion Eckpunkte zur Maßnahmendiskussion</b>			
2006	Sept./Okt.	<b>Bewirtschaftungsfragen Diskussion</b> <b>Diskussion HMWB Anleitung</b>			
2006	Nov./Dez.	<b>Bewirtschaftungsfragen Abschluss !</b> <b>HMWB Anleitung Abschluss !</b> Diskussion Auswahl Maßnahmen Vorstellung Reporting sheets			
2007	Jan./Feb.	Diskussion Auswahl Maßnahmen Ergebnisse HMWB Ausweisung			
2007	April/Mai	Diskussion Auswahl Maßnahmen Ergebnisse HMWB Ausweisung			
2007	Juni/Juli	Diskussion Auswahl Maßnahmen Ergebnisse HMWB Ausweisung			
2007	Sept/Okt	Ergebnisse HMWB Ausweisung Diskussion Auswahl Maßnahmen			
2007	Nov./Dez.	<b>HMWB Ausweisung Abschluss !</b> <b>Auswahl Maßnahmen Abschluss !</b> Einführung Entwurf Bewirtschaftungsplan Einführung Maßnahmenprogramme			

2008	I	Diskussion Entwurf Bewirtschaftungsplan Diskussion Maßnahmenprogramme			
2008	II	<b>Entwurf Bewirtschaftungsplan Abschluss ! Maßnahmenprogramme Abschluss !</b>			
2008	III				
2008	IV				
2009	I	Überarbeiten der Bewirtschaftungspläne			
2009	II	<b>Überarbeiten der Bewirtschaftungspläne Abschluss</b>			