
Niederschrift 
 
einer Anlaufberatung LUA - Bietergemeinschaft UB Essen im Rahmen der Erarbeitung eines 
Gewässerentwicklungskonzeptes „Brieskower Kanal“ am 17.11.09 in Frankfurt(O) 
 
Teilnehmer  : siehe Teilnehmerliste 
 
Tagesordnung : siehe Einladung 
 
Die Anlaufberatung fand entsprechend der Tagesordnung statt. Diese Niederschrift erfasst 
die in der Beratung aufgeworfenen Probleme und Hinweise zur Erarbeitung des GEK. 
 
- Gründung des Projektbegleitenden Arbeitskreises (PAK) bis Jan. 2010 
  Abstimmungen dazu mit Frau Zastrow und Herrn Persicke 
  Erfahrungen mit Panke-Projekt (Herr Rehfeld-Klein/Berlin) sollten genutzt werden 
  verantw.: Herr Sonnenburg 
 
- Problemstellung Gewässerstrukturgütekartierung 
  * lt. Vertrag ist das LAWA-Vorortverfahren anzuwenden, dazu existiert keine LUA- 
    Datenbank zur Eingabe der Ergebnisse 
  * lt. Angebotsaufforderung sind Buschgraben und Parallelgraben Finkenherd nicht  
    zu kartieren 
  * das LAWA-Vorortverfahren ist für die Erfassung kleiner bis mittelgroßer Gewässer  
    bis 10 m Breite und sichtbare Sohle ausgelegt (Problem: Brieskower Kanal) 
  * Herr Halle verweist auf die inzwischen geänderte Muster-LB, die vorsieht, dass  
    auch nicht WRRL-relevante Stillgewässer, die im Verlauf von Fließgewässern liegen,  
    ebenfalls nach dem Ostendorp-Verfahren kartiert werden sollen 
  * Ö4 LUA entwickelt Brandenburger Verfahren (definiertes und besser geeignetes 
    Verfahren), Entwicklung und Tauglichkeitsprüfung aber noch nicht abgeschlossen, 
    dazu existiert eine Datenbank 
  * da Gewässerstrukturgütekartierung lt. Vertrag an ein Zeitfenster im Jahr gebunden ist, 
     wird dringend eine Entscheidung des zuständigen Referates Ö4/GG in Zusammenarbeit 
     mit AN erwartet 
     Weiterleitung und Lösung: Ö4, Herr Wiemann 
 
- Angebot an WBV Schlaubetal/Oderauen/Herr Persicke 
  laufende oder geplante Maßnahmen wasserbaulicher Art können durch AN bezüglich 
  der Tauglichkeit der Gewässerverbesserung durch AN grob beurteilt werden 
  Schnittstelle: Herr Sonnenburg 
- Herr Persicke bittet um einen Termin, um Planungen des WBV zu besprechen; 
  Unterlagen des WBV sollten zur Vorbereitung des Termins im Vorfeld übergeben werden 
 
- Datenübergabe erfolgt im Wesentlichen problemlos, an einzelnen Problemstellungen 
  wird seitens LUA und AN gearbeitet, eine Gefährdung des Zeitplanes wird nicht gesehen 
 
- Die Bauwerkskartierung erfolgt gemäß Kartierbogen (Anlage 4). Eine LUA-Datenbank wird 
es nicht geben.  
 
- Herr Sonnenburg plant die Gemeinden bzgl. des GEK zu informieren und bietet an 
Informationen/Daten abzufragen. lp+b stellt eine Liste für Herrn Sonnenburg zusammen. 
 
- Begehungsschreiben wird in der kommenden Woche ausgestellt 
   verantw.: Herr Sonnenburg T.: Ende November 
 
- Vorträge werden zum Versenden Herrn Sonnenburg zur Verfügung gestellt 
  Abspeichern Laufwerk W LUA 



  verantw.: Herr Sonnenburg 
 
 
Für die Richtigkeit 
 
 
Frank Sonnenburg 


